

にて着工すること  
などであります。

つぎに、この基本協定にもとづいて「建設敷地の土地の賃借契約」および「建物移転補償について」の契約を締結いたしました。

一方、建設敷地の地盤調査を山下設計事務所に委託実施したのでありますが、この調査報告は4月下旬に提出され、その結果として基礎工事250余万円の増額を必要とすることがわかり、また更に設計内容を検討したところ、6月中旬にいたり、書庫について設計変更の必要を生じたので、これに360余万円の追加を行い、山下設計事務所に設計変更を委託し、6月末にその提出を受けたのであります。

その後、更に設計の一部変更等があつて、結局、総坪数810余坪、総工費6,800余万円となり、去る9月（昭和32年）県議会において承認を得たのであります。さらにその後、諸般の準備を進め、去る12月16日（昭和32年）入札を行いました。その結果

主体工事については株式会社竹中工務店  
付帯工事のうち

給配水・衛生暖房工事については第一工業株式会社

電気設備工事については大槻電設工業株式会社と、それぞれ決定を見、ここに万端の準備をととのえて、明年（昭和33年）10月完成を目指す建築工事が、本日をトして起工する運びとなつたのであります。

以上、概略でございますが、経過報告をいたします。

（起工式昭32・12・25）

## A 福島県立図書館案内

場 所 福島市松木町1番地

TEL（福島）4522・4544

県庁内線 420（夜間専用）4544

### ◎ 新築工事概要

位 置 福島市松木町1番地

着 工 昭和32年12月25日

構 造 鉄筋コンクリート造3階建

建築面積 建坪 229坪107 延坪 815坪671

高 さ 建物地盤面より 11.7m

建築費 概算 68,000,000円

竣 工 昭和33年10月31日

設 計 者 株式会社山下寿郎設計事務所

施 工 者

・主体工事 株式会社竹中工務店

・給排水衛生暖房工事 第一工業株式会社

・電気設備工事 大槻電設工業株式会社

各室の配置

1階 展示室・ホール、小中学生室、宿直室、視聴覚ライブラリー、小使室、書庫、県教育調査研究所

2階 ロビー、目録室・喫煙室、一般室、特別室、レコードライブラリー、書庫

3階 自由読書室、館長室、事務室、整理室、電話交換室、書庫

### ◎ 展示室（1階）

この部屋はいろいろな催しに利用されるもので、一般の方々でも使用許可申込書を館長に提出し、その許可を受ければ使用することができます。

### ◎ 小中学生室（1階）固定席 88

この部屋には小中学生の学習参考書を中心に児童読物絵本等約3,000冊を備付けて自由接架式を採り専任の係員を常置して小中学生の読書の相談にも応じます。

### ◎ 一般室（2階）固定席 110

この部屋は高校生以上が利用する閲覧室で、室内の一部に開架書架を設け新刊書基本図書約5,000冊を収め閲覧者が直接自由に選択することができます。

### ◎ 目録室・新聞閲覧室（3階）

### ◎ 自由読書室（3階）

（高校生および一般）固定席 74

### ◎ 書庫（全部で5積層）

開館時間 午前9時→午後30分

休 館 日 (1) 国民の祝日

(2) 年末年始（12月28日→1月3日）

(3) 館内整理日（毎月末日）

(4) 毎週月曜日

(5) ばく書期間（10月中の連続した10日間）

### ◎ 知りたいことはなんでも

**参考事務** いろいろな疑問を生じた方は参考事務係を利用して下さい。これは県民の方々の研究調査の相談相手です。仕事上のこと、家庭生活上の疑問、その他各種の知識や情報を知りたいと思ったときには問合せて下さい。電話でも郵便でも結構です。係では全力をあげて質問に答え得るように努力しています。

### ◎ よみたい本をグループで

**貸出文庫** この文庫は団体を対象として貸付けるもので、読書会、青年会、婦人会、公民館その他の団体などからの申請によって、固定編成あるいは自由選択の方法で、1回に30冊程度を1カ月か2カ月の期間貸出するものです。

**青少年巡回文庫** 読書に恵まれない地域の青少年